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RELAZIONE 
CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI 

 

 

Il Cronoprogramma dei Lavori allegato alla presente relazione, previsto dal comma 1, lettera 
h) dell'articolo 33 del D.P.R. 207/2010 quale documento del progetto esecutivo da allegare 
al contratto ai sensi del comma 1 lettera f) dell'articolo 137 dello stesso D.P.R. 207/2010, è 
stato redatto ai sensi dell'art.40 del ripetuto D.P.R. 207/2010. 
 

 

Tempi di esecuzione 
Uno degli obiettivi del Cronoprogramma è quello di determinare i tempi di esecuzione del 
lavoro tenendo anche conto dell'eventuale andamento stagionale sfavorevole. Dai calcoli 
effettuati è risultato che per la completa esecuzione dei lavori sono necessari 120 giorni 
naturali e consecutivi. 
 
Andamento stagionale sfavorevole 
Nel calcolo della durata delle attività, definita con riferimento ad una produttività di progetto 
ritenuta necessaria per la realizzazione dell'opera entro i termini indicati dalla Stazione 
Appaltante, si è tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale 
sfavorevole, nonché della chiusura dei cantieri per festività. 
Posta pari al 100% la produttività ottimale mensile è stato previsto che le variazioni dei 
singoli mesi possano oscillare fra 15% e 90% di detta produttività a seconda di tre possibili 
condizioni: Favorevoli, Normali e Sfavorevoli. 
I valori considerati per le tre condizioni e per ogni mese sono riportati nella seguente tabella 
 
Tabella Climatico Ambientale: 
 

condizione  gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic media 
Favorevole  90 90 90 90 90 90 90 45 90 90 90 45 82.5 
Normale  15 15 75 90 90 90 90 45 90 90 75 15 65 
Sfavorevole  15 15 45 90 90 90 90 45 90 75 45 15 58.75 
 
Essendo in fase di progetto e non conoscendo quale sarà l'effettiva data d'inizio dei lavori, si 
è tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole 
come percentuale media di riduzione sulle attività lavorative durante tutto l'arco dell'anno 
con aumento temporale analogo di ogni attività, indipendentemente dalla successione 
temporale. 
 
 



 

Interferenze tra lavorazioni diverse 
Come evidenziato dal diagramma di Gantt allegato, alcune lavorazioni sono 
cronologicamente coincidenti, poiché eseguite contemporaneamente, vale a dire che 
risultano collocate nello stesso periodo di tempo, tanto da richiedere la concomitante 
presenza in cantiere di lavoratori addetti alla esecuzione di opere diverse o omogenee, ma 
diversamente dislocate.  
Quanto maggiori saranno il numero e la durata delle sovrapposizioni, tanto minore sarà la 
durata complessiva dei lavori. 
In fase di redazione, tale circostanza è stata attentamente analizzata, cercando di evitare il 
più possibile interferenze temporali, ed al contempo spaziali, che, seppure potenzialmente, 
potessero determinare rischi aggiuntivi per la sicurezza dei lavoratori. 
Ciò nonostante, quanto prodotto si sottopone al vaglio dell’incaricato Coordinatore della 
Sicurezza, invitandolo a segnalare tempestivamente la sussistenza di pregiudizievoli 
interferenze eventualmente ravvisate, da considerare anche ai fini ed in adempimento al 
proprio mandato professionale. 
In fase di redazione del programma esecutivo, quando si perverrà a conoscenza della data 
d'inizio dei lavori, l'impresa dovrà collocare ciascuna delle attività durante l’effettivo periodo 
temporale di esecuzione, che nell'arco dell'anno avrà diversi tipi di incidenza sulla 
produttività che potrebbero indurre discostamenti in diminuzione o in aumento rispetto alla 
media considerata in fase di progetto. 
 
 
Produzione mensile 
Per poter attuare i lavori secondo quanto previsto dal cronoprogramma allegato si evince 
che l'impresa dovrà garantire, attraverso le risorse impegnate e la sua organizzazione, una 
produzione mensile media tale da poter realizzare una quantità di lavorazioni 
corrispondente ad una produzione massima mensile adeguata. 
È essenziale che l'impresa esecutrice dei lavori debba considerare i dati espressi nella parte 
che precede e nelle tabelle poste a corredo, altresì graficamente rappresentati dall’allegato 
diagramma, come condizione minima da dover soddisfare, nonostante il programma 
esecutivo, che ella stessa dovrà stilare prima dell'inizio dei lavori, possa introdurre dati 
differenti da quelli desunti dall'allegato cronoprogramma; in estrema sintesi, significando 
cogente il tempo utile per l’esecuzione, corrispondente a 120 giorni naturali e consecutivi, 
decorrenti dalla data di consegna. 
 
 
Montalto Uffugo, 15/11/2018 
 

Il Progettista e D.L.  
-arch. Angelo Tropea- 

 
 
 

_________________________ 
 
 
 
 
 
 



 

ATTIVITA' PERIODO
Durata (gg) L M M G V S D DATA INIZIO Durata (gg) DATA FINE

Demolizioni e rimozioni 11 6 gg mer 09/01/19 13 lun 21/01/19
Scavi, rinterri e rilevati 2 5 gg  (corta) lun 21/01/19 2 mar 22/01/19
Bonifica terrapieno 6 6 gg mar 22/01/19 7 lun 28/01/19
Opere in C.A. 93 7 gg  (intera) lun 28/01/19 93 mar 30/04/19
Pavimenti, rivestimenti e finiture 14 6 gg mer 24/04/19 16 gio 09/05/19
Lattonerie, imp. e coperture 6 7 gg  (intera) gio 02/05/19 6 mar 07/05/19
Predisposizione impianto elettrico 6 5 gg  (corta) gio 02/05/19 8 gio 09/05/19

SETTIMANA LAVORATIVA
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